

Informacja o naliczeniu kary umownej z tytułu realizacji przez spółkę zależną od Herkules S.A. istotnej umowy wykonawczej

Raport bieżący nr 16/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku

W związku z realizacją kontraktu pod nazwą "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 - Wdrożenie systemu GSM-R" (Umowa, Kontrakt) realizowanego przez konsorcjum powołane do wykonania Umowy (Konsorcjum, Wykonawca), w skład którego wchodzi spółka zależna od Herkules S.A. (Emitent) – Herkules Infrastruktura sp. z o.o., dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zamawiający), Zarząd Emitenta powiadamia, że w dniu 26 lutego 2020 roku powziął informację o otrzymaniu przez lidera Konsorcjum – Nokia Solutions and Networks sp. z o.o., pisma wystosowanego w dniu 25 lutego 2020 roku przez Zamawiającego, informującego Konsorcjum o naliczeniu Wykonawcy przez Zamawiającego kary umownej z tytułu niewykonania w terminie Etapu Ilościowego, tj. okoliczności powstałych zdaniem Zamawiającego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 17 lutego 2020, z zastrzeżeniem że według Zamawiającego okoliczności naliczania wyżej wymienionej kary, na dzień 17 lutego 2020 roku, nie ustąpiły. Ponadto Zamawiający wskazał w piśmie, że niewykluczonym jest, że poniósł w związku z powyższym szkodę, której zmaterializowanie dopiero nastąpi.

Zamawiający wyszacował na dzień 17 lutego 2020 roku obciążenie dla Konsorcjum na kwotę łączną 492.428,65,00 zł.

Zamawiający poinformował, że wystawi w związku z powyższym notę obciążeniową.

Spółka Herkules Infrastruktura sp. z o.o. odpowiada przed Zamawiającym za realizację Kontraktu solidarnie z pozostałymi członkami Konsorcjum. Udział Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w Kontrakcie wynosi 12,3%.

Wobec powyższego, jak również mając na względzie regulacje obowiązujące wewnątrz Konsorcjum, Zarząd Emitenta informuje, że uzyskał od Konsorcjum informację, iż Konsorcjum podejmie niezbędne kroki prawne potwierdzające brak obowiązku zapłaty wyżej wymienionej kary umownej i niezasadność jej naliczenia. Konsorcjum zamierza kwestionować fakt naliczenia kary umownej zarówno co do zasady, jak i co do wysokości. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z brzmieniem Kontraktu, jeżeli Konsorcjum wykona całość przedmiotu umowy w terminie, wówczas opisana powyżej kara umowna będzie uchylona.

Z uwagi na powyższe okoliczności sprawy, w ocenie Zarządu Spółki nie istnieje aktualnie konieczność zawiązania rezerwy na potencjalne roszczenia z tytułu kary umownej wskazanej w piśmie Zamawiającego.

Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za istotną z uwagi na pojawienie się roszczenia o charakterze kary umownej z tytułu Kontraktu, który jest umową długoterminową o istotnej dla Emitenta wartości, i który Emitent uznaje za priorytetowy operacyjnie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.